# Proiect 1 MPS - COVID Suspects

## **Meeting minutes**

Data - 21 10 2020, 15:00; Durata - 45 min Locatie - Google Meet Participanti - toti membrii Scop meeting:

- Stabilirea rolurilor celor din echipa
- Stabilirea soluțiilor software

De terminat pentru data viitoare:

- diagrama Gantt,
- planificare membrii- intram in etapa de planning

Rol	Nume
Project Manager	Tafta-Potop Tiberiu
Team Lead	Bercu Bianca
Tester	Sava Diana
Dezvoltator	Gheorghe Tudor-Razvan
Dezvoltator	Filip Tepes-Onea

### Ce soluții software vă propuneți să utilizați?

React (Frontend)
Python + Tensorflow (Backend)

# Ce arhitectură de proiect urmăriți (în linii mari)?

Frontend + Backend

Pe backend se va face inferenta dupa un model trainuit inainte. Pe frontend doar va introduce datele si va comunica cu backend-ul de python.

## Care sunt responsabilitățile macro în cadrul echipei?

Dezvoltatorii se vor ocupa de cod.

Testerul va verifica functionalitatea produsului si va testa diferiti hiper-parametrii. Team Lead-ul va monitoriza executia conform standardelor planificate. Project Manager-ul planifica executia proiectului, ne motiveaza si se ocupa de prezentari.

### Care este planul pentru următoarea săptămână (ce aveți de făcut fiecare)?

(Dezvoltatori + Testari) Ne facem fiecare initializarea proiectului, repo-ul de git si instalam software-ul necesar. PM + Lead Planifica executia proiectului

Care este agenda următoarei întâlniri de proiect (din laboratorul următor)? Dau dacă planificați o întâlnire înainte de următorul laborator.

Verificam ce a facut fiecare si ne consultam cu TL si PM.

Ce veți folosi pentru comunicare/colaborare?

Grup de WhatsApp + Google Drive Pentru cod Github